
A Handlungsfeld A: Aufwertung des öffentlichen Raums und Verbesserung 
des Sicherheitsempfindens

1 Masterplan für den öffentlichen Raum in der Bad Godesberger Innenstadt A 61 x 200.000 €

2 Detailplanung und Umsetzung der Maßnahmen aus dem Masterplan für den 
öffentlichen Raum

A 61 x 11.440.000 €
(ohne Grünflächen)

3 Umfassende und langfristige Strategie für mehr Sicherheit A 33 x 20.000 €

4 Weiterqualifizierung und Fortführung der Ordnungspartnerschaft B Bzvst Bad 
G. x 15.000 €

B

1 Architektonische Sanierungs und Nutzungskonzepte und deren Umsetzung für die 
Kurfürstliche Zeile

A 03 x 100.000 €

2 Verstetigung Bürgeramt A 10 x Kosten noch offen

3 Städtebauliche Gestaltung der Godesburg inkl. eines neuen Nutzungs und 
Vermarktungskonzepts

B 03 x 60.000 €
+ Kosten Sanierung

4 Begegnungszentrum A
St. Inte
gration

x 50.000 € + Investitionen

C

1 Erstellung eines Mobilitätskonzepts A 61 x 100.000 €

2 Mobilstation Bahnhof B 61 x Kosten noch offen

D

1 Erstellung eines Konzepts "Kultur, Freizeit, Tourismus und Sport" A 41 x 40.000 €

2 Aufwertung der Rheinpromenade B 68 x 15.000.000 €

3 Image und Marketingkonzept für Bad Godesberg B 03 x 40.000 €

4 Weiterentwicklung Bad und Gesundheitsstandort A 03+52 x Kosten noch offen

E

1 Hof und Fassadenprogramm B 61 x 300.000 €

2 Stadtteilarchitekt/in für baufachliche Beratung der Eigentümerschaft B 63 x 180.000 €

3 Einrichtung eines Citymanagements A 03 x 500.000 €

4 Verfügungsfonds zur Förderung privaten Engagements A 50+03 x 180.000 €

Handlungsfeld E: Aktivierung von Eigentümerinnen bzw. Eigentümern 
und Gewerbetreibenden, Stärkung des Versorgungsstandorts und Öffentlichkeitsarbeit

Umsetzungszeitraum investive Projekte

Konsumtive Maßnahmen

Handlungsfeld D: Kultur, Freizeit, Tourismus und Sport

Handlungsfeld B: Kommunale Infrastruktur und flankierende Maßnahmen

Phase 1

Handlungsfeld C: Erreichbarkeit und Mobilität
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